



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																				
OBRA:	Construção de 34,84 km de estradas vicinais, sendo 6,46km no Ramal Cumarú, 5,59km no Ramal Maracanã, 9,53km no Ramal da Saudade, 5,98km no Ramal Muraiteu, 3,2km no Ramal Maracanã Cocal e 4,08km no Ramal do Alto Patauateua, no município de Inhangapi PA. Alto Patauateua, no município de Inhangapi PA.	DATA : 23/02/2021 BDI : 29,77% L.S. Hora: 86,22% L.S. Mês: 47,52%																		
DESCRIÇÃO:	Construção de 34,84 km de estradas vicinais, sendo 6,46km no Ramal Cumarú, 5,59km no Ramal Maracanã, 9,53km no Ramal da Saudade, 5,98km no Ramal Muraiteu, 3,2km no Ramal Maracanã Cocal e 4,08km no Ramal do Alto Patauateua, no município de Inhangapi PA.	<table border="1"><thead><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr></thead><tbody><tr><td>SBC</td><td>2021/06 - Belém</td><td>06/2021</td></tr><tr><td>SEDOP</td><td>2021/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>03/2021</td></tr><tr><td>SICRO</td><td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td><td>03/2017</td></tr><tr><td>SICRO</td><td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td><td>05/2021</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2021/06 COM DESONERAÇÃO</td><td>07/2021</td></tr></tbody></table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SBC	2021/06 - Belém	06/2021	SEDOP	2021/03 COM DESONERAÇÃO	03/2021	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	07/2021
FONTE	VERSÃO	REF.																		
SBC	2021/06 - Belém	06/2021																		
SEDOP	2021/03 COM DESONERAÇÃO	03/2021																		
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017																		
SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	05/2021																		
SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	07/2021																		
LOCAL:	Inhangapi PA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PREELIMINARES	350.712,79	76,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	19,70%	100,01%*
			266.523,49	3.788,36	3.780,86	3.788,36	3.788,36	69.065,89	350.735,32
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	2.957.567,60	0,78%	0,58%	0,58%				1,94%*
			36.459,99	27.198,83	27.198,83				90.857,65
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	268.174,80							0,00%*
									0,00
		3.576.455,19	302.983,48	30.987,19	30.979,69	3.788,36	3.788,36	69.065,89	441.592,97
			302.983,48	333.970,67	364.950,36	368.738,72	372.527,08	441.592,97	