
                                                                                                                         
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia 

AGOSTO DE 2019 

 

- OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO ESTADIO 

MUNICIPAL, EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA QUADRA PARA FUTEBOL NA 

AREIA E SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO GINASIO 

MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE INHANGAPI  

- NOME DO CONTRATADO: F. DA S ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS- ME  

-LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:- ESTADIO MUNICIPAL, NA QUADRA PARA 

FUTEBOL NA AREIA, GINASIO MUNICIPAL. 

- ORIGEM DO RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (UNID. 

ORÇ. Nº 27.813.0750.1008.0000- COSNTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS 

ESPORTIVAS 

-MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: CONTRATO Nº 03/2019 – CONV. 

-NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:   PROCESSO Nº 2019.005.03  

-DATA DE INICIO DE OBRA: 08 DE JULHO- CONFORME ORDEM DE SERVIÇO, 

- DATA DE FIM DA OBRA:-  27 DE NOVEMBRO -120 (CENTO E VINTE) DIAS – 
ESTADIO MUNICIPAL, 21 DE OUTUBRO- 60 (SESSENTA DIAS) - QUADRA 

PARA FUTEBOL NA AREIA, 08 DE AGOSTO -28 (VINTE E DIAS) PINTURA 

INTERNA E EXTERNA NO GINASIO MUNICIPAL. 

-VALOR TOTAL DA OBRA:  R$: 254.816,31  

-VALOR TOTAL APLICADO: R$: 0,0% 

-PERCENTUAL APLICADO:42,89% 

 -VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:  R$ 109.297,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia 

AGOSTO DE 2019 

 

- OBJETO DO CONTRATO:  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE 

CONSERVAÇÃO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 420- TRECHO ENTROCAMENTO DA 

RODOVIA PA 136/RODOVIA 140 

- NOME DO CONTRATADO:   

SARAIVA & CIA LTDA- EPP 

-LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA 

CONSERVAÇÃO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 420- TRECHO ENTROCAMENTO DA 

RODOVIA PA 136/RODOVIA 140- NO MUNICIPIO DE INHANGAPI 

- ORIGEM DO RECURSO: 

CONVÊNIO 008/2018 – SETRAN/ RECURSOS PÓPRIOS (PMI)- DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA Nº 26.782.0725.1025.1017.0000 CONST. RESTAURAÇÃO E 

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS / DOT. ORÇ. 26.782.0725.2034.0000- 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

-MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 

-NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 

2017.010.03 

-DATA DE INICIO DE OBRA 

Ordem de serviço- 02/02/2018 

- DATA DE FIM DA OBRA: 

O REFERIDO CONVENIO SE ENCONTRA COM OBRA PARALISADA, AGUARDANDO 

A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E ADITIVO DE PRAZO 

-VALOR TOTAL DA OBRA: 

R$: 2.082.716,92 (DOIS MILHÕES OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E DEZESSEIS 

REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) 

-VALOR TOTAL APLICADO 

R$: 1.022.788,10 

-PERCENTUAL APLICADO 

49,11% 

-VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE 

0,00% 



                                                                                                                         
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

 

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia 

AGOSTO DE 2019 

 

- OBJETO DO CONTRATO:  

REFORMA DO HOSPITAL NO MUNICIPIO DE INHANGAPI 

- NOME DO CONTRATADO:   

M S A CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA- EPP  

-LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA 

HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI 

- ORIGEM DO RECURSO: 

RECURSOS PRÓPRIOS – DOT. ORÇ. 10.302.0210.1022-0000 (CONSTRUÇÃO, 

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL   E CONVÊNIO SESPA – 

CONV.002/2018 

-MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA 

CONCORRENCIA 001/2018 

-NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 

Nº 2018.002.02 

-DATA DE INICIO DE OBRA: 

18 DE MAIO DE 2018- ORDEM DE SERVIÇO 

- DATA DE FIM DA OBRA: 

O REFERIDO CONVENIO SE ENCONTRA COM OBRA PARALISADA, AGUARDANDO 

A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E ADITIVO DE PRAZO 

-VALOR TOTAL DA OBRA: 

R$:  721.585,49- (SETECENTOS E VINTE E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO 

REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) 

-VALOR TOTAL APLICADO 

R$ 221.418,72 

-PERCENTUAL APLICADO 

30,68% 

- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE 

0,0% 

 



    PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI                                                                                                      

                                           

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia 

AGOSTO DE 2019 

 

- OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (U.B.S.) 

BAIRRO CENTRO- CIDADE DE INHANGAPI  

- NOME DO CONTRATADO:  R.N.M. DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME  

-LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

(U.B.S.) BAIRRO CENTRO- 

- ORIGEM DO RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS 

-MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: CONTRATO Nº 02/2019 – CONV. 

-NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:   PROCESSO Nº 2019.003.02  

-DATA DE INICIO DE OBRA 

120 (cento e vinte) dias corridos, 

- DATA DE FIM DA OBRA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, 

-VALOR TOTAL DA OBRA:  R$: 160.766,26- (CENTO E SESSENTA MIL, SETECENTOS 

E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)  

-VALOR TOTAL APLICADO: R$: 0% 

-PERCENTUAL APLICADO :100%- OBRA CONCLUIDA 

-VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:  R$ 80.000,00 

 

 

 

 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 05.171.921/0001-30 

 

 Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  

Agosto de 2019 

 

Objeto do Projeto:  Execução de canteiro de rua e revitalização da praça 

Nome do Contratado: R.N.M da silva construções 

Local de Execução da Obra: (Construção de canteiro na Trav. 

Olinda- Bairro Centro, Construção de canteiro na Trav. Nazil 

Pimentel- Bairro Vila Nova Revitalização na Praça Alacid Nunes-

cidade de Inhangapi  

Origem do Recurso: Recursos Próprios  

Modalidade de Licitação Contratada:  carta convite  

Nº de Processo Licitatório:  04/2019-CONV 

Prazo: 120 dias 

Data de Início da Obra: 08/07/2019  

Data de Fim da Obra: 08/10/2019 

Valor Total da Obra: R$:152.796,96 

Valor total aplicado: R$ 35.800,22 

Percentual aplicado: 23,42% 

Valor aplicado no mês vigente: R$ 35.800,22 

 

Comunicado: 

Informamos que as obras do referido contrato, se concluiu antes do 

prazo previsto em contrato assinado, porém a contratada aguarda o 

restante do valor do pagamento da obra.  

 


