ESTADO DO PARA )
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

PODER EXECUTIVO
CGC: 05.171.921/0001 — 30

Relatdrio de Execuc¢do de Obras e Servicos de Engenharia

ABRIL DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA DO HOSPITAL NO MUNICIPIO DE INHANGAPI
- NOME DO CONTRATADO:

M S A CONSTRUGCOES DE EDIFICIOS LTDA- EPP

-LOCAL DE EXECUGCAO DA OBRA

HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI

- ORIGEM DO RECURSO:

RECURSOS PROPRIOS DOT. ORG. 10.302.0210.1022- (CONSTRUGAO, RESTAURAGAO
E AMPLIACAO DE HOSPITAL MUNICIPAL

-MODALIDADE DE LICITACAO CONTRATADA
CONCORRENCIA 001/2018

-NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
N°2018.002.02

-DATA DE INICIO DE OBRA:

18 DE MAIO DE 2018- ORDEM DE SERVICO-240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS-
CONFORME ORDEM DE SERVICO

- DATA DE FIM DA OBRA:

O REFERIDO CONVENIO SE ENCONTRA COM OBRA PARALISADA, AGUARDANDO
A LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS E ADITIVO DE PRAZO

-VALOR TOTAL DA OBRA:

R$: 721.585,49- (SETECENTOS E VINTE E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO
REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

-VALOR TOTAL APLICADO

R$ 221.418,72

-PERCENTUAL APLICADO

30,68%

- VALOR APLICADO NO MES VIGENTE
0,0%
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- OBJETO DO CONTRATO:
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICO DE
CONSERVACAO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 420- TRECHO ENTROCAMENTO DA
RODOVIA PA 136/RODOVIA 140
- NOME DO CONTRATADO:
SARAIVA & CIA LTDA- EPP
-LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA
CONSERVACAO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 420- TRECHO ENTROCAMENTO DA
RODOVIA PA 136/RODOVIA 140- NO MUNICIPIO DE INHANGAPI
- ORIGEM DO RECURSO: CONVENIO 008/2017 — SETRAN/ RECURSOS PROPRIOS
(PMI)- DOTACAO ORCAMENTARIA N° 26.782.0725.1025.1017.0000 CONST.
RESTAURACAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS / DOT. ORC.
26.782.0725.2034.0000- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS
-MODALIDADE DE LICITACAO CONTRATADA
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2017
-NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:
2017.010.03
-DATA DE INICIO DE OBRA
Ordem de servigo- 02/02/2018
- DATA DE FIM DA OBRA:
O REFERIDO CONVENIO SE ENCONTRA COM OBRA PARALISADA, AGUARDANDO
A LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS E ADITIVO DE PRAZO
-VALOR TOTAL DA OBRA:
R$: 2.082.716,92 (DOIS MILHOES OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E DEZESSEIS
REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
-VALOR TOTAL APLICADO
R$: 1.022.788,10
-PERCENTUAL APLICADO
49,11%
-VALOR APLICADO NO MES VIGENTE
0,00%



