



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES**  
**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

SETRAN  
Publicado no Diário Oficial  
nº 33905  
De 23/06/2019

HUGO MIGUEL COELHO  
Dirplan/Setran

**4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, AO CONVÊNIO Nº. 008/2017, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:**

**PROCESSO Nº. 2017/447672**

**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN**, Órgão da Administração Direta, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.953.717/0001-09, sediada à Av. Almirante Barroso, nº. 3639, Bairro do Souza, CEP: 66613-710, Belém/PA, também denominada simplesmente **CONCEDENTE**, neste ato, representada por seu Secretário de Transportes, **ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador do RG nº 750708 – SSP/PI e inscrito no CPF sob o nº. 286.634.203-82, residente e domiciliado nesta cidade, e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.171.921/0001-30, situada na Av. Hernani Lameira, nº 925, Bairro: Vila Nova, CEP: 68.770-000, Inhangapi/PA, neste ato representada por **EGILÁSIO ALVES FEITOSA**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº: 1901082 SSP/PA, CPF sob o nº: 327.948.432-49, residente e domiciliado na Rua João Evangelista, S/N, Bairro: Vila Nova, CEP: 68.746-000, Inhangapi/PA, doravante denominada de **CONVENENTE**, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº. 008/2017**, com sujeição às normas e legislação pertinentes à matéria e respeitadas às cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:**

O presente **Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 008/2017** é decorrente da solicitação feita através do Ofício nº 019/2019-GB/PMI emitido pela Prefeitura Municipal de Inhangapi (fls. 267, proc. 2017/447672), uma vez que as fortes chuvas da região dificultaram os trabalhos da empresa responsável pela obra, causando atraso na execução da mesma. A prorrogação de prazo encontra fundamento na **Lei nº. 8.666/93**, bem como na Cláusula Quinta, item I, alínea “j”, passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste **Instrumento**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONVÊNIO:**

O presente Convênio tem como objeto o repasse financeiro da **CONCEDENTE** à **CONVENENTE**, objetivando execução dos serviços de conservação da rodovia PA-420,



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES**


**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**  
trecho entroncamento rodovia PA-136/ rodovia PA-127, conforme consta do Plano de Trabalho.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO:**

Considerando que o prazo do **Convênio nº 008/2017** encerrar-se-á em **17/04/2019**, fica esse **prazo prorrogado, a pedido do CONVENENTE**, por mais **180 (cento e oitenta) dias**, a contar de **18/04/2019**, estendendo, assim, o prazo de execução até **14/10/2019**.

E, por estar assim prorrogado o ajuste, a **CONCEDENTE** e a **CONVENENTE** assinam o presente **Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo**, deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, a fim de que produza seus efeitos legais, permanecendo inalteradas todas as demais Cláusulas do Convênio nº 008/2017.

Belém, *22* de *maio* de 2019.

  
**ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE**  
Secretário de Transportes do Estado do Pará  
**CONCEDENTE**

**EGILÁSIO ALVES FEITOSA**  
Prefeitura Municipal de Inhangapi  
**CONVENENTE**

Testemunhas:

1º) \_\_\_\_\_

2º) \_\_\_\_\_