



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 05.171.921/0001-30

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO de 2019

Objeto do Projeto: Execução de canteiro de rua e revitalização da praça

Nome do Contratado: R.N.M da silva construções

Local de Execução da Obra: (Construção de canteiro na Trav. Olinda- Bairro Centro, Construção de canteiro na Trav. Nazil Pimentel- Bairro Vila Nova Revitalização na Praça Alacid Nunes- cidade de Inhangapi

Origem do Recurso: Recursos Próprios

Modalidade de Licitação Contratada: carta convite

Nº de Processo Licitatório: 04/2019-CONV

Prazo: 120 dias

Data de Início da Obra: 08/07/2019

Data de Fim da Obra: 08/10/2019

Valor Total da Obra: R\$:152.796,96

Valor total aplicado: R\$ 0,0

Percentual aplicado: 0,0%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 0,0



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO DE 2019

- **OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (U.B.S.) BAIRRO CENTRO- CIDADE DE INHANGAPI

- **NOME DO CONTRATADO:** R.N.M. DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME

- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (U.B.S.) BAIRRO CENTRO-

- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS PRÓPRIOS

- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONTRATO Nº 02/2019 – CONV.

- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** PROCESSO Nº 2019.003.02

- **DATA DE INICIO DE OBRA**

120 (cento e vinte) dias corridos,

- **DATA DE FIM DA OBRA:** 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS,

- **VALOR TOTAL DA OBRA: R\$: 160.766,26-** (CENTO E SESENTA MIL, SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

- **VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 0%**

- **PERCENTUAL APLICADO :0%**

- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE**

0,00%

INHANGAPI
DE VOLTA AO PROGRESSO